Control, Validación y Nivel de Satisfacción de Entregables

Proyecto: Estacionamiento Inteligente
Asignatura: Dirección de Proyectos 2
Universidad Tecnológica de Matamoros

1. Introducción y Formato de Control de Entregables

A continuación se presenta el formato de control, revisión, validación y nivel de satisfacción de los entregables del proyecto actual, basado en el avance de la planeación y desarrollo del prototipo de estacionamiento inteligente.

No.	Nombre del Entregable	Descripción Breve	Estado de Revisión	Estado de Validación	Nivel de Satisfacción (%)	Observaciones / Ajustes
1	Investigación del problema	Problemática de estacionamientos y necesidad a resolver.	Revisado (Heidy/Roberto)	Validado	95%	Información suficiente sobre la pérdida de tiempo y desorden.
2	Propuesta de solución	Descripción del funcionamiento del estacionamiento con sensores.	Revisado	Validado	90%	Se aclaró el enfoque de prototipo a baja escala.
3	Diseño del sistema	Planeación de espacios, sensores y elementos del proyecto.	En revisión (Briseida)	Pendiente	85%	Se definirán con más detalle los diagramas visuales.
4	Lista de materiales	Componentes electrónicos necesarios para el prototipo.	Revisado (Alexis)	Validado	90%	Lista preliminar de sensores, LEDs y microcontroladores.
5	Programación	Código preliminar para el control de sensores.	En desarrollo (Ángel)	Pendiente	80%	Estructura planeada, pendiente de pruebas físicas.
6	Matriz RACI y Gantt	Definición de responsabilidades y cronograma de 12 semanas.	Revisado	Validado	100%	Roles y tiempos distribuidos equitativamente entre los 5 integrantes.
7	Registros (Riesgos, Cambios,	Control de imprevistos, riesgos y minutas	Revisado	Validado	95%	Registros al día de acuerdo con las reuniones en

	Incidencias)	de reuniones.				Teams.

2. Conclusiones Individuales (Aprendizaje Significativo)

Roberto (Director del Proyecto)

Desde el enfoque del aprendizaje significativo, este ejercicio me permitió comprender que la dirección de un proyecto tecnológico no recae únicamente en la ejecución técnica, sino en la estructuración rigurosa previa. Al diseñar los formatos de control y validación, entendí cómo la planeación anticipada de roles (matriz RACI) y la supervisión de entregables minimizan la incertidumbre y aseguran que el equipo mantenga el rumbo hacia el objetivo del estacionamiento inteligente.

Ángel (Encargado de Programación)

El desarrollo de esta actividad me aportó una visión integradora sobre cómo la lógica de programación debe estar alineada con los requerimientos formales de la gestión de proyectos. Aprendí que evaluar la satisfacción y el estado de avance de los entregables de software y hardware garantiza que no avancemos a ciegas, permitiendo detectar fallas lógicas desde la etapa de diseño.

Alexis / Martín (Encargado de Electrónica / Materiales)

Comprendí que la selección y validación de los materiales físicos no es un proceso aislado, sino que depende directamente de los criterios de calidad y alcance establecidos en el proyecto. El uso de matrices de control me enseñó a valorar la importancia de documentar cada componente técnico para evitar retrasos en la futura implementación del prototipo.

Briseida (Encargada de Diseño)

A través de esta práctica logré un aprendizaje significativo sobre el valor de la documentación estructurada y la validación visual de los entregables. Aprendí que un buen formato de control no solo organiza la información para el profesor, sino que sirve como una guía clara para que todo el equipo sepa qué estándar de calidad se espera en cada fase del proyecto.

Heidy (Encargada de Documentación e Investigación)

Esta actividad me ayudó a consolidar mis conocimientos en la recopilación y validación de información documental. Descubrí que el aprendizaje significativo ocurre cuando vinculamos la teoría de la administración de proyectos con un caso real y práctico como nuestro estacionamiento inteligente, donde cada registro de control asegura la coherencia de todo el trabajo en equipo.

3. Enlaces de Investigación Adicionales Empleados

• Documentación oficial de Arduino sobre sensores ultrasónicos y control de espacios: https://www.arduino.cc

• Guías de gestión de proyectos y matrices RACI (Project Management Institute): https://www.pmi.org

• Artículos técnicos sobre sistemas de estacionamiento inteligente basados en IoT: https://www.sciencedirect.com